2


Приложение к постановлению

Администрации Артинского 


городского округа от № 
План мероприятий 
по строительству (реконструкции), ремонту объектов социальной, коммунальной и транспортной 
инфраструктуры села Сажино Артинского городского округа
	№
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Срок исполнения
	Исполнитель
	Куратор


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Образование: строительство детского сада на 90 мест

	1.1.
	Формирование земельного участка с учетом плана развития села Сажино, наличия инженерных сетей
	Утверждение схемы земельного участка
	сентябрь
2019 года
	Управление образования Администрации Артинского городского округа (Спешилова Е.А.)
	Администрация Артинского городского округа (Ярушников С.В.)

	1.2.
	Приобретение документов в Министерстве строительства Российской Федерации проектно – сметной документации (далее – ПСД)
	Получение готового ПСД повторного использования
	сентябрь

2019 года
	Отдел архитектуры Администрации Артинского городского округа 

(Анохина Е.И.)
	

	1.3.
	Подготовка конкурсной документации на проведение торгов на разработку проектно – сметной документации на основе экономически эффективной проектной документации повторного использования и инженерные изыскания
	Разработка и утверждение конкурсной документации
	октябрь

2019 года
	Управление образования Администрации Артинского городского округа (Спешилова Е.А.), 
МАОУ «Сажинская СОШ»

(Половников С.Ф.)
	

	1.4.
	Проведение торгов на разработку проектно – сметной документации на основе экономически эффективной проектной документации повторного использования и инженерные изыскания
	Заключение контракта на разработку проектно – сметной документации на основе экономически эффективной проектной документации повторного использования и инженерные изыскания
	ноябрь
2019 года
	Управление образования Администрации Артинского городского округа (Спешилова Е.А.), 
МАОУ «Сажинская СОШ»

(Половников С.Ф.)
	

	1.5.
	Определение победителей на разработку проектно – сметной документации на основе экономически эффективной проектной документации повторного использования и инженерные изыскания
	Протокол
	ноябрь
2019 года
	Управление образования Администрации Артинского городского округа (Спешилова Е.А.),
МАОУ «Сажинская СОШ»

(Половников С.Ф.)
	

	1.6.
	Заключение договора на разработку проектно – сметной документации на основе экономически эффективной проектной документации повторного использования и инженерные изыскания

	Заключение муниципального контракта на разработку ПСД, экспертизу
	ноябрь

2019 года
	МАОУ «Сажинская СОШ»

(Половников С.Ф.)
	

	1.7.
	Подготовка ПСД и получение положительного заключения экспертизы проекта и достоверности определения сметной стоимости строительства
	ПСД и положительные заключения экспертизы
	март-апрель
2020 года
	Управление образования Администрации Артинского городского округа (Спешилова Е.А.), 
МАОУ «Сажинская СОШ»

(Половников С.Ф.)
	

	1.8.
	Направление пакета документов по строительству детского сада для проведения проверки на предмет эффективности использования средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП
- в комитет по экономике Администрации Артинского городского округа

- в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области

	Получение положительного заключения об эффективности проекта по строительству детского сада, финансируемого полностью или частично за счет областного бюджета
	май 2020 года

май-июнь
2020 года
	Управление образования Администрации Артинского городского округа (Спешилова Е.А.)
	

	1.9.
	Проведение предварительной оценки эффективности проекта по строительству детского сада
	Заключение об эффективности проекта и рекомендации
	май 2020 года
	Комитет по экономике Администрации Артинского городского округа (Сыворотко Т.М.)
	

	1.9.
	Направление заявки Администрации Артинского городского округа для участия в отборе на получение субсидии из областного бюджета, предоставляемой в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»

	Отбор заявки Администрации Артинского городского округа 
	до 1 июля

2021 года 


	Управление образования Администрации Артинского городского округа (Спешилова Е.А.)
	

	1.10.
	Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по строительству детского сада 
	Заключение муниципального контракта на строительство детского сада в селе Сажино
	I квартал

2021 года
	МАОУ «Сажинская СОШ»

(Половников С.Ф.)
	

	1.11.
	Строительство детского сада
	Ввод объекта в эксплуатацию
	2021 год
	МАОУ «Сажинская СОШ»

(Половников С.Ф.)
	

	2. Культура: капитальный ремонт здания МБУ «Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского городского округа» (далее – Дом культуры) с помещением библиотеки и благоустройство прилегающей территории

	2.1.
	Техническое обследование здания Дома культуры
	Заключение о состоянии здания, оценке его физического износа и конструктивных элементов здания
	июнь

2019 год
	Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л.
	Администрация Артинского городского округа (Ярушников С.В.)

	2.2.
	Формирование земельного участка, постановка на кадастровый учет земельного участка и здания Дома культуры
	Регистрация права постоянного бессрочного пользования на земельный участок и здание Дома культуры 
	июль

2019 года
	Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л.
	

	2.3.
	Составление технического задания на проектирование капитального ремонта здания Дома культуры
	Наличие технического задания на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания Дома культуры
	август
2019 года
	Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л.
	

	2.4.
	Определение начальной максимальной цены контракта
	Наличие трех коммерческих предложений на проектирование
	август
2019 года
	Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л.
	

	2.5.
	Подготовка конкурсной документации на разработку ПСД на капитальный ремонт здания Дома культуры
	Наличие конкурсной документации
	сентябрь

2019 года
	Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л.
	

	2.6.
	Проведение конкурса на разработку ПСД на выполнение работ по капитальному ремонту здания Дома культуры
	Заключение муниципального контракта на разработку ПСД 
	октябрь – ноябрь

2019 года
	Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л.
	

	2.7.
	Подготовка ПСД
	Получение проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дома культуры
	март

2020 года
	Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л.
	

	2.8.
	Направление пакета документов на проверку достоверности определения сметной стоимости строительства
	Получение положительного заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости
	март - апрель

2020 года
	Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л.
	

	2.9.
	Направление заявки Администрации Артинского городского округа для участия в отборе на получение субсидии из областного бюджета, предоставляемой в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»
	Отбор заявки Администрации Артинского городского округа на получение субсидии из областного бюджета
	до 1 июля

2020 года
	Начальник УКСТиМП Администрации Артинского городского округа Богатырева Н.Е.
	

	2.10.
	Проведение конкурсных процедур на капитальный ремонт здания Дома культуры и благоустройство прилегающей территории 
	Заключение муниципального контракта 
	I квартал

2021 года
	Директор МБУ «ЦКДиНТ АГО» Бурова Н.Л.
	

	2.11.
	Проведение капитального ремонта здания Дома культуры и благоустройства прилегающей к объекту территории
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	II–IV квартал 2021 года
	
	

	3. Спорт: строительство стадиона, универсальной спортивной площадки с уличными тренажерами

	3.1.
	Формирование земельного участка с учетом территориального плана развития села Сажино
	Утверждение схемы межевания земельного участка
	ноябрь
2019 года
	Управление Культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Артинского городского округа (Богатырева Н.Е.)
	Администрация Артинского городского округа (Ярушников С.В.)

	3.2.
	Подготовка конкурсной документации на выполнение инженерных изысканий и привязки ЭЭПД к земельному участку


	Заключение муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий и привязки ЭЭПД
	IV квартал 

2019 года
	МБУ «Старт» 

(Омельков С.Л.)
	

	3.3.
	Составление технического задания на разработку ПСД на строительство стадиона, универсальной спортивной площадки с уличными тренажерами
	Наличие технического задания на разработку проектной документации на строительство стадиона, универсальной спортивной площадки с уличными тренажерами
	октябрь
2019 года
	МБУ «Старт» 

(Омельков С.Л.)
	

	3.4.
	Определение начальной максимальной цены контракта
	Наличие сметы на разработку ПСД
	октябрь
2019 года
	МБУ «Старт» 

(Омельков С.Л.)
	

	3.5.
	Подготовка конкурсной документации на разработку ПСД на строительство стадиона, универсальной спортивной площадки с уличными тренажерами

	Наличие конкурсной документации
	январь
2020 года
	МБУ «Старт» 

(Омельков С.Л.)
	

	3.6.
	Проведение конкурса на разработку ПСД на строительство стадиона, универсальной спортивной площадки с уличными тренажерами

	Заключение муниципального контракта на разработку ПСД 
	январь
2020 года
	МБУ «Старт» 

(Омельков С.Л.)
	

	3.7.
	Подготовка ПСД
	Получение проектно-сметной документации на строительство стадиона, универсальной спортивной площадки с уличными тренажерами
	март

2020 года
	МБУ «Старт» 

(Омельков С.Л.)
	

	3.8.
	Направление ПСД и результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости строительства
	Получение результатов инженерных изысканий, положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и результатов проверки достоверности определения сметной стоимости
	март – апрель 
2019–2020 года
	МБУ «Старт» 

(Омельков С.Л.)
	

	3.9.
	Направление пакета документов по строительству объектов физической культуры и спорта на предмет эффективности использования средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП

- в комитет по экономике Администрации Артинского городского округа

- в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области
	Получение положительного заключения об эффективности проекта по строительству объектов физической культуры и массового спорта, финансируемых полностью или частично за счет областного бюджета
	май 2020 года

май-июнь

2020 года
	Управление образования Начальник УКСТиМП Администрации Артинского городского округа Богатырева Н.Е.,

МБУ «Старт» 

(Омельков С.Л.)
	

	3.10.
	Проведение предварительной оценки эффективности проекта по строительству детского сада
	Заключение об эффективности проекта и рекомендации
	май 2020 года
	Комитет по экономике Администрации Артинского городского округа (Сыворотко Т.М.)
	

	3.11.
	Направление заявки Администрации Артинского городского округа для участия в отборе на получение субсидии из областного бюджета, предоставляемой в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»
	Отбор заявки Администрации Артинского городского округа 
	до 1 июля

2020 года
	Начальник УКСТиМП Администрации Артинского городского округа Богатырева Н.Е.,

МБУ «Старт» 

(Омельков С.Л.)
	

	3.12.
	Проведение конкурсных процедур на строительство объектов физической культуры и массового спорта в селе Сажино
	Заключение муниципального контракта на строительство объектов физической культуры массового спорта
	I квартал

2021 года
	МБУ «Старт» 

(Омельков С.Л.)
	

	3.13.
	Строительство объектов физической культуры и массового спорта в селе Сажино 
	Ввод объектов в эксплуатацию
	IV квартал

2021 года
	МБУ «Старт» 

(Омельков С.Л.)
	

	4. Реконструкция автомобильных дорог по маршруту движения школьного автобуса села Сажино ул. Больничный городок от пересечения с ул Трактовая до пересечения с ул 9 Мая, от №5 до №5а; ул.9 Мая участок 485 м от пересечения с ул. Ленина до № 26, от №11 до №13,  от №19 до №21; проезд с ул.9 Мая на ул.Чухарева от 9 мая №26 до Чухарева №2а;  (протяженность 2,017 км)

	4.1.
	Составление технического задания на проектирование, 

Определение начальной и максимальной цены  на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог
	Наличие технического задания на проектирование реконструкции автомобильных дорог в с. Сажино
	сентябрь

2019 года
	Глава Сажинской сельской администрации Истомин С.В.
	Администрация Артинского городского округа (Ярушников С.В.)

	4.2.
	Включение данного мероприятия в бюджет Артинского городского округа
	Решение Думы Артинского городского округа 
	сентябрь

2019 года
	Финансовое управление Администрации АГО

(Волков Ю.С.)
	

	4.3.
	Включение мероприятия в план мероприятий муниципальной программы
	Утверждение муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа на 2019-2024 годы»
	октябрь

2019 года
	Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.)
	

	4.4.
	Подготовка документации на проведение открытого конкурса на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог
	Утверждение документации на проведение открытого конкурса на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию
	октябрь

2019 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В., 


	

	4.5.
	Проведение открытого конкурса на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог
	Рассмотрение первых и вторых частей заявок
	октябрь

2019 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В.
	

	4.6.
	Заключение муниципального контракта на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог
	Определение подрядчика
	ноябрь

2019 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В.
	

	4.7.
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог
	Получение проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог.
	до 1 мая

2020 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В.
	

	4.8.
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию автодорог
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию автодорог.
	до 1 июля

2020 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В.
	

	4.9.
	Направление пакета документов по реконструкции автодорог на предмет эффективности использования средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП

- в комитет по экономике Администрации Артинского городского округа

- в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области
	Получение положительного заключения об эффективности проекта по реконструкции автодорог, финансируемого полностью или частично за счет областного бюджета
	май 2020 года

июнь-июль

2020 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В., 

Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.)
	

	4.10.
	Проведение предварительной оценки эффективности проекта по строительству детского сада
	Заключение об эффективности проекта и рекомендации
	май 2020 года
	Комитет по экономике Администрации Артинского городского округа (Сыворотко Т.М.)
	

	4.11.
	Направление в Правительство Свердловской области заявки Артинского городского округа на участие в отборе  в рамках Государственной программы 
	Заявка 
	до 01 августа 2020 года
	Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.)
	

	4.12.
	Процедура отбора 
	Протокол отбора муниципальных образований
	до 1 сентября 2020 года
	Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.)
	

	4.13.
	Проведение аукциона на выполнение работ по реконструкцию автодорог, авторскому надзору, строительному контролю.
	Рассмотрение первых и вторых частей заявок
	февраль 
2021 год
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В.
	

	4.14.
	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по реконструкции автодорог, авторскому надзору, строительному контролю
	Выполнение положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	II квартал 
2021 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В.
	

	4.15.
	Приемка в эксплуатацию строительно-монтажных работ по реконструкции автодорог в с. Сажино
	Ввод в эксплуатацию реконструированных автодорог
	IV квартал 2022 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В.

подрядчик
	

	4.16.
	Внесение изменений в реестр муниципальной собственности Артинского городского округа, паспорт автомобильных дорог, проект организации дорожного движения 
	Внесены изменения в реестр муниципальной собственности, паспорта автомобильных дорог, проект организации дорожного движения
	2023 год
	Комитет по управлению имуществом (Акулова Н.И.),

Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.)
	

	5. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сажино Артинского городского округа Свердловской области: с.Сажино, ул.Свободы с №6 по №48; с.Сажино, ул.Победы от №1 до №17; с. Сажино, по ул. Победы от дома №  18 до дома № 26(новостройки); с.Сажино, ул.Чухарева от №2 до №2А, от №5 до №12, от 2а до пересечения с ул Победы

	5.1.
	Составление технического задания на проектирование, 

Определение начальной и максимальной цены  на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог
	Наличие технического задания на проектирование реконструкции автомобильных дорог в с. Сажино
	сентябрь

2019 года
	Глава Сажинской сельской администрации Истомин С.В.
	Администрация Артинского городского округа (Ярушников С.В.)

	5.2.
	Включение данного мероприятия в бюджет Артинского городского округа
	Решение Думы Артинского городского округа 
	сентябрь

2019 года
	Финансовое управление Администрации АГО

(Волков Ю.С.)
	

	5.3.
	Включение мероприятия в план мероприятий муниципальной программы
	Утверждение муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа на 2019-2024 годы
	октябрь

2019 года
	Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.)
	

	5.4.
	Подготовка документации на проведение открытого конкурса на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог
	Утверждение документации на проведение открытого конкурса на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию.
	октябрь

2019 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В., 


	

	5.5.
	Проведение открытого конкурса на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог
	Рассмотрение первых и вторых частей заявок
	октябрь

2019 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В.
	

	5.6.
	Заключение муниципального контракта на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог
	Определение подрядчика
	ноябрь

2019 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В.
	

	5.7.
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог
	Получение проектно-сметной документации на реконструкцию автодорог.
	до 1 мая

2020 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В.
	

	5.8.
	Получения положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию автодорог
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию автодорог.

	до 1 июля

2020 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В.
	

	5.9.
	Направление пакета документов по реконструкции автодорог на предмет эффективности использования средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП

- в комитет по экономике Администрации Артинского городского округа

- в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области

	Получение положительного заключения об эффективности проекта по реконструкции автодорог, финансируемого полностью или частично за счет областного бюджета
	май 2020 года

июнь-июль

2020 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В., 

Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.)
	

	5.10.
	Проведение предварительной оценки эффективности проекта по строительству детского сада
	Заключение об эффективности проекта и рекомендации
	май 2020 года
	Комитет по экономике Администрации Артинского городского округа (Сыворотко Т.М.)
	

	5.11.
	Направление в Правительство Свердловской области заявки Артинского городского округа на участие в отборе на реконструкцию автодорог в рамках Государственной программы Свердловской области «Развитие транспорт-ного комплекса в Свердловской области до 2024 года»
	Заявка 
	до 01 августа 2020 года
	Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.)
	

	5.12.
	Процедура отбора 
	Протокол отбора муниципальных образований
	до 1 сентября 2020 года
	Отдел ЖКХ Администрации АГО
	

	5.13.
	Проведение аукциона на выполнение работ на реконструкцию автодорог, авторскому надзору, строительному контролю.
	Рассмотрение первых и вторых частей заявок
	I квартал
2021 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В.
	

	5.14.
	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по реконструкции автодорог, авторскому надзору, строительному контролю
	Выполнение положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	II квартал
2021 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В.
	

	5.15.
	Приемка в эксплуатацию строительно-монтажных работ по реконструкции автодорог в с. Сажино
	Ввод в эксплуатацию реконструированных автодорог
	IV квартал 2022 года
	Глава Сажинской сельской администрации АГО Истомин С.В., подрядчик
	

	5.16.
	Внесение изменений в реестр муниципальной собственности Артинского городского округа, паспорт автомобильных дорог, проект организации дорожного движения 
	Внесены изменения в реестр муниципальной собственности, паспорта автомобильных дорог, проект организации дорожного движения
	2023 год
	Комитет по управлению имуществом (Акулова Н.И.),

Отдел ЖКХ Администрации АГО (Белякова Е.В.)
	

	6. Проект обустройства объектами инженерной инфраструктуры, газификации и благоустройства площадки под компактную жилую застройку

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур на разработку ППТ и ПМТ под перспективную застройку 20-30 индивидуальных жилых домов, предусматривающую размещение уличных проездов, общественных зон, детской площадки, размещение инженерных сетей
	Заключение муниципального контракта, разработка и утверждение ППТ и ПМТ
	июнь – ноябрь

2019 года
	Отдел архитектуры Администрации Артинского городского округа (Анохина Е.И.)
	Администрация Артинского городского округа (Ярушников С.В.)

	6.2.
	Формирование земельного участка под проект обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадки
	
	ноябрь
2019 года
	Комитет по управлению имуществом (Акулова Н.И.),

Отдел архитектуры Администрации Артинского городского округа
(Анохина Е.И.)
	

	6.3.
	Разработка ГПЗУ
	Наличие ГПЗУ
	декабрь

2019 года
	Отдел архитектуры Администрации Артинского городского округа (Анохина Е.И.)
	

	6.4.
	Подготовка конкурсной документации для проведения торгов на разработку проектно – сметной документации и проведение инженерных изысканий
	
	сентябрь-октябрь
2019 года
	Глава Сажинской сельской администрации 

Истомин С.В., 
Отдел архитектуры Администрации Артинского городского округа 

(Анохина Е.И.)
	

	6.5.
	Проведение торгов на разработку проектно – сметной документации и проведение инженерных изысканий
	
	октябрь

2019 года
	Глава Сажинской сельской администрации 

Истомин С.В.
	

	6.6.
	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации 
	Заключение муниципального контракт на разработку ПСД, проведение экспертизы разработанной документации
	октябрь-

ноябрь
2019 года
	Глава Сажинской сельской администрации 

Истомин С.В.
	

	6.7.
	Получение положительного заключения экспертизы проекта и достоверности определения сметной стоимости строительства объектов инженерной инфраструктуры
	ПСД и положительные заключения экспертизы
	апрель
2020 года
	Глава Сажинской сельской администрации 

Истомин С.В.
	

	6.8.
	Направление пакета документов на предмет эффективности использования средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП

- в комитет по экономике Администрации Артинского городского округа

- в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области
	Получение положительного заключения об эффективности проекта по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадки под компактную жилищную застройку, финансируемого полностью или частично за счет областного бюджета
	апрель 2020 года

май-июнь

2020 года
	Глава Сажинской сельской администрации 

Истомин С.В.
	

	6.9.
	Проведение предварительной оценки эффективности проекта по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадки под компактную жилищную застройку
	Заключение об эффективности проекта и рекомендации
	апрель-май 2020 года
	Комитет по экономике Администрации Артинского городского округа (Сыворотко Т.М.)
	

	6.10.
	Направление заявки Администрации Артинского городского округа для участия в отборе на получение субсидии на реализацию проекта обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадки под компактную жилищную застройку в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и продовольствия рынка в Свердловской области до 2024 года»
	Отбор заявки Артинского городского округа
	апрель

2020 года
	Отдел архитектуры Администрации Артинского городского округа (Анохина Е.И.)
	

	6.11.
	Проведение конкурсных процедур на строительство объектов инженерной инфраструктуры в селе Сажино
	Заключение муниципального контракта на строительство объекта в селе Сажино
	март

2021 года
	Глава Сажинской сельской администрации 

Истомин С.В.
	

	6.12.
	Строительство объектов инженерной инфраструктуры и ввод объектов в эксплуатацию 
	Включение объектов в муниципальную собственность 
	декабрь

2021 года
	Глава Сажинской сельской администрации 

Истомин С.В.
	

	7. Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в агропромышленном комплексе, социальной сфере и проживающих в сельских территориях

	7.1.
	Включение граждан, проживающих в селе Сажино, работающих в агропромышленном комплексе (далее – АПК) и социальной сфере, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в списки на улучшение жилищных условий с использованием социальных выплат, формируемые по Артинскому городскому округу в рамках реализации мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и продовольствия рынка в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП:

- в 2020 году – не менее 3 человек,

- в 2021 – не менее 10 человек,

- в 2022 году – не менее 7 человек 
	Формирование списка граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий


	II–III квартал

2019 года
	Юридический отдел Администрации Артинского городского округа 

(Редких О.М.)
	Администрация Артинского городского округа (Ярушников С.В.)

	7.2.
	Направление заявки Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области для участия в отборе в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов для предоставления субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (списка получателей социальных выплат)
	Предоставление социальных выплат не менее 20 гражданами на строительство индивидуальных жилых домов на территории КЖЗ, финансирование строительства подрядной организацией домов
	III-IV кварталы ежегодно 

(2020, 2021, 2022 годы)
	Юридический отдел Администрации Артинского городского округа 

(Редких О.М.)
	

	7.3.
	Предоставление социальных выплат на строительство жилья работникам АПК и социальной сферы на территории комплексной жилищной застройки (далее – КЖЗ), с привлечением единого подрядчика (для приоритетного права граждан на получение социальной выплаты, как приступившими к строительству) в порядке очередности, согласно условиям программы
	Разрешения на строительство, договоры подряда на строительство домов
	I-II квартал

ежегодно

(2020, 2021, 2022 годы)
	Юридический отдел Администрации Артинского городского округа 
(Редких О.М.)
	

	7.4.
	Предоставление земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории площадки под компактную жилую застройку работникам АПК и социальной сферы, включенным в списки в рамках мероприятий пункта 1.8.1. «дорожной карты»:

- Прием заявлений на предварительное согласование предоставления земельных участков;

- Проведение аукциона на предоставление земельных участков;

- Заключение договора аренды земельных участков
	Заключение договоров аренды (купли-продажи) земельных участков, 
	III квартал

2021 года
	Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа 

(Акулова Н.И.)
	

	7.5.
	Строительство домов
	Ввод в эксплуатацию 20 жилых домов на территории КЖЗ
	2020 - 2022 годы
	Граждане
	

	7.6.
	Предоставление социальных выплат на строительство жилья работникам АПК и социальной сферы согласно условиям государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и продовольствия рынка в Свердловской области до 2024 года»
	Предоставление социальных выплат 
	III–IV квартал

2021–2022 годы
	Юридический отдел Администрации Артинского городского округа 

(Редких О.М.) 
	

	8. Реконструкция автомобильной дороги с твердым покрытием к производственному объекту сельскохозяйственного назначения – молочно-товарной ферме 
на 1800 фуражных коров в селе Сажино



	
	Разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы
	Получение положительного заключения государственной экспертизы 
	III–IV квартал

2019 года
	ООО «Ударник»
	

	
	Проведение конкурсных процедур на ремонт дороги 
	Заключение муниципального контракта на ремонт дороги 
	III квартал

2021 года
	Администрация Артинского городского округа
	

	
	Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги
	Ввод объекта в эксплуатацию 
	I–II квартал

2022 года
	Администрация Артинского городского округа
	


