

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
Артинского городского округа»

от 31.07.2019 г.

п. Арти

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Зам. Главы Администрации
Артинского городского округа

С. В. Ярушников

Члены комиссии:

Зыкова Татьяна Ивановна	– главный специалист отдела ЖКХ Администрации Артинского городского округа, секретарь общественной комиссии
Бусыгина Валентина Петровна	- Председатель Думы Артинского городского округа, член партии «Единая Россия»
Белякова Елена Владимировна	- зав. отделом ЖКХ Администрации Артинского городского округа
Овчинникова Юлия Анатольевна	- Представитель Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»
Митькина Татьяна Геннадьевна	– заместитель редактора МАУ «Редакция газеты «Артинские вести»
Анохина Екатерина Игоревна	– зав. отделом архитектуры и градостроительства Администрации Артинского городского округа
Константинов Александр Тимофеевич	– член Общественной палаты Артинского городского округа
Васильев Владимир Александрович	– директор МУП АГО «Уют-сервис»
Кузнецова Анна Сергеевна	- техник по жилфонду МУП АГО «Уют-сервис»
Богатырева Нелли Евгеньевна	– начальник Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Артинского городского округа
Кетов Петр Владимирович	- Глава Артинской поселковой администрации
Томилов Сергей Владимирович	- Депутат Думы Артинского городского округа
Приглашены:	
Токарев Сергей Анатольевич	- Зам. Главы Администрации Артинского городского округа
Коновалов Виктор Васильевич	- Председатель Общественной палаты Артинского городского округа
Бурова Наталья Львовна	- директор МБУ «Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского городского округа»
Ярушина Наталья Леонидовна	- начальник отдела технического обслуживания МКУ «ЦБ и ТО»
Кукушкин Александр Сергеевич	- представитель ООО «Уралспецстрой» (строительный контроль)
Бабушкина Наталья Анатольевна	- представитель подрядчика ИП Малышева С. А.
Гольянов Александр Васильевич	- представитель подрядчика ИП Малышева С. А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О ходе проведения работ по благоустройству Парка культуры и отдыха им. 1 Мая в пгт. Арти.

По первому вопросу:

Выступили: Бурова Н. Л.

В 2019 г. проведение работ по благоустройству Парка культуры и отдыха им. 1 Мая в пгт. осуществляется в рамках муниципального контракта от 10.09.2018 г. № 6 с ИП Малышева С. А, а также в соответствии с договорами от 30.04.2019 г. № 28 и № 29 на устройство сценического комплекса.

Срок выполнения работ по Благоустройству Парка культуры и отдыха им. 1 Мая в пгт. Арти в соответствии с графиком выполнения работ до 31.10.2019 г.

22.03.2019 г. проведено обследование работ по благоустройству Парка, выполненных в 2018 году. Составлен акт. В результате обследования выявлено, что подрядчику необходимо:

- восстановить штукатурку цоколя забора по всей площади,
- восстановить штукатурку фасадов туалета и сооружения административно-хозяйственного назначения.

В настоящее время выявленные замечания устранены (акт устранения недостатков от 29.05.2019 г.)

Также, 29.05.2019 г. проведено повторное обследование работ по благоустройству Парка, выполненных в 2018 году. Составлен акт обследования от 29.05.2019 г. В результате обследования выявлено, что подрядчику в срок до 01 июля 2019 года необходимо устранить следующие недостатки:

- в сооружении туалета установить демонтированные подрядчиком рольставни, восстановить декоративные деревянные элементы, отмостку в асфальтовом исполнении, обшивку потолка ГКЛ, вентиляционные блоки;
- в сооружении административно-бытового назначения восстановить обшивку потолка ГКЛ, вентиляционные блоки, декоративные деревянные элементы, отмостку в асфальтовом исполнении;
- на колодцах восстановить люки, в количестве 3 шт.;
- обеспечить расположение пандуса в соответствии с проектно-сметной документацией, восстановить устройство ограждений пандуса.

На сегодняшний день недостатки устранены частично. Необходимо завершить устранение следующих недостатков:

- в сооружении административно-бытового назначения и туалете подшить потолок ГКЛ,
- Завершить восстановление пандуса в соответствии с проектной документацией.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе проведения работ по Благоустройству Парка культуры и отдыха им. 1 Мая в пгт. Арти принять к сведению.

2. Согласовать ежемесячный отчет для размещения в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ о реализации мероприятия по формированию комфортной городской среды.

3. МБУ «ЦКДиНТ»:

3.1. Обеспечить выполнение работ по Благоустройству Парка культуры и отдыха им. 1 Мая в пгт. Арти в соответствии с графиком выполнения работ.

3.2. Обеспечить устранение выявленных недостатков в срок до 12.08.2019 г.

3.3. Направить письмо в АО «Артинский завод» о необходимости проведения работ по ремонту забора и фасада здания, находящихся рядом с Парком культуры и отдыха им. 1 Мая, в целях их приведения в надлежащее состояние.

Председатель

С. В. Ярушников

Секретарь

Т. И. Зыкова